

СОГЛАСОВАНО

Управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского
областного исполнительного комитета(структурным подразделением областного и Минского горисполкома, осуществляющим
государственно-властные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства либо
уполномоченного областного исполкома, Минским горисполкомом либо)И.В.Курашова
(инициалы, фамилия)

26.09.2021г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Чаусского районного
исполнительного комитета(финансовым отделом районного, городского, исполнительных комитетов, местной
администрации района в городе)А.А.Сырицкая
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

Решение Чаусского районного исполнительного
комитета

от "26" 09 2021г. № 9-51

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда 2021 года

№	п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2021г, руб.	План финансирования 2021 года, рублей			
					начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
											кредиторская задолженность на 01.01.2021г руб., бюджет (незаконченные расчеты)	бюджет	население и арендаторы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Объекты с вводом площади в текущем году													
1.1.		Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы	4096,4	4096,4	мар.21	июл.21	401 294,00	361 164,60		361 164,60		216 698,76	144 465,84
1.2.		Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул.Центральная в аг.Радомля Чаусского района	557,5	557,5	переходящий с 2020 года	мар.21		99 310,18		99 310,18		49 655,09	49 655,09
1.3.		Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района	281,4	281,4	мар.21	июн.21	162 528,00	146 275,20		146 275,20		73 137,60	73 137,60
1.4.		Капитальный ремонт жилого дома №1А по ул.Ленинская в г.Чаусы	822,41	822,41	май.21	сен.21	230 000,00	207 000,00		207 000,00			207 000,00
ИТОГО			5757,7	5757,7			793 822,00	813 749,98		813 749,98		339 491,45	474 258,53
2. Объекты без ввода площади в текущем году													
1		Капитальный ремонт общежития по ул.Гагарина, 3 в г.Чаусы	1979,2	1979,2	переходящий с 2020 года	май.21	322 686,00	253 079,00	201 347,03	51 731,97		25 865,99	25 865,98

2. Разработка проектной документации

1.1.	Капитальный ремонт жилого дома № 45 по ул.Первомайская в г.Чаусы							24 923,10		2 923,10	22 000,00
1.2.	Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул.Центральная в аг.Радомля Чаусского района							14 923,10		2 923,10	12 000,00
1.3.	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул.Транспортная в г.Чаусы							18 923,10		2 923,10	16 000,00
1.4.	Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Социальная в д.Росинка Чаусского района			переходящий с 2020 года				6 852,08		1 713,08	5 139,00
1.5.	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района			переходящий с 2020 года				7 109,36		1 777,34	5 332,02
1.6.	Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Азарова в Чаусы			переходящий с 2020 года				13 490,18		3 372,54	10 117,64
1.7.	Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Центральная в аг.Радомля Чаусского района			переходящий с 2020 года				8 289,22		2 072,30	6 216,92
1.8.	Капитальный ремонт жилого дома №1А по ул.Ленинская в г.Чаусы			переходящий с 2020 года				7 297,33		1 824,25	5 473,08
1.9.	Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы			переходящий с 2019 года				12 632,54		6 316,27	6 316,27
ИТОГО								114 440,01		25 845,08	88 594,93

3. Затраты заказчика

1.1.	Капитальный ремонт общежития по ул.Гагарина, 3 в г.Чаусы			переходящий с 2020 года				1 541,82		770,92	770,90
1.2.	Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы							5 845,92		3 507,55	2 338,37
1.3.	Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул.Центральная в ваг.Радомля Чаусского района							3 003,71		1501,85	1501,86
1.4.	Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Юбилейная в аг.Антоновка Чаусского района							2 818,24		1 409,12	1 409,12
1.5.	Капитальный ремонт жилого дома №1А по ул.Ленинская в г.Чаусы							3 216,07		1 608,04	1 608,03
ИТОГО								16 425,76		8 797,48	7 628,28
ВСЕГО								996 347,72		400 000,00	596 347,72

3	Капитальный ремонт жилого дома №1А по ул. Ленинская в г. Чаусы	3 месяца	сен.21	дек.21	291,8	капитальный ремонт шатровой кровли с полной заменой асбесто-цементных листов на металл профиль; устройство водосточной системы кровли, ограждения кровли, утепление чердачного перекрытия; ремонт (усиление) деревянных балок межэтажного, чердачного перекрытия; замена оконных блоков и отливов на лестничных клетках в местах общего пользования; замена кладки вентдымканалов с выходом на кровлю; ремонт входа на чердак с заменой дверей на металлические; ремонт вентиляционных шахт; замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные светильники по дефектному акту; замена внутридомовых инженерных систем (стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту; устройства крылец входов; устройство козырьков входа в подъезды; ремонт цоколя здания; ремонт и восстановление отмостки вокруг здания; штукатурка и окраска фасада здания; ремонт существующих элементов дворового благоустройства по дефектному акту; молниезащиту после расчета рисков	Чаусский УКП "Жилкомхоз"
---	--	----------	--------	--------	-------	--	--------------------------

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Чаусского райисполкома



А.М.Игнатович

